INTERNÍ SDĚLENÍ K PROJEKTU OPVKEU PENÍZE DO ŠKOL – březen 2012
1) CELKOVÉ HODNOCENÍ – NĚKTERÉ KAPITOLY UKONČENY                         (RELATIVNĚ), VÍCE CHYB V MANIPULACI SE SOUBORY VÝKAZŮ, CELKOVĚ ÚROVEŇ CHVALITEBNÁ S  NEDOSTATKY, KTERÉ BUDOU INDIVIDUÁLNĚ ŘEŠENY A ODSTRANĚNY NEJPOZDĚJI DO DATA DALŠÍHO SBĚRU DOKUMENTŮ - 31.5.2012.

2) KONTROLA KOMPLETNOSTI ODEVZDANÝCH MATERIÁLŮ – PROVEDENA KONTROLA Q_ZAZNAMY A Q_HODINY, AŽ NA VYJÍMKY VYKAZUJETE V POŘÁDKU, VŠICHNI ZASLALI ODPOVÍDAJÍCÍ SOUBORY INOVACE – TRVALÝM VĚTŠINOVÝM PŘEVAŽUJÍCÍM NEDOSTATKEM JE ABSENCE ODKAZŮ NA OBRÁZKY – ZATÍM PONECHÁNO BEZ NÁPRAVY, POSEČKÁ SE NA STANOVISKO KONTROLY MŠMT, JE MOŽNÉ ŽE BUDEME VYZVÁNI K HROMADNÉ NÁPRAVĚ, TÍM BUDOU TEPRVE VAŠE AKTIVITY UKONČENY

3) KONTROLA SOULADU S TK/ŠVP – ZÁPISY V TK JSOU VEDENY DOBŘE, OPĚT INDIVIDUÁLNĚ JIŽ VYZVÁNO K NÁPRAVĚ DO PŘÍŠTÍ KONTROLY
4) TEMPO PRÁCE – VIZ TABULKA, ZATÍM BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PROBLÉMŮ, U MÉNĚ NÁROČNÝCH A POČETNÝCH AKTIVIT PROVEĎTE, POKUD MOŽNO, REALIZACE V TOMTO ŠK. ROCE

5) NA ZÁKLADĚ VYKÁZANÝCH PODKLADŮ PROVEDENO ZÚČTOVÁNÍ ZA OBDOBÍ 11/2011 – 02/2012, PODKLADY ODEVZDÁNY ZŘŠ KU PROPLACENÍ

6) TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY – 31.5.2012 – PEČLIVÁ KONTROLA SPOJENÁ S  MONITOROVACÍ ZPRÁVOU, PŘI NÍŽ BUDOU KOORDINÁTOREM ROZESLÁNY SPRÁVNÉ VERZE SEZNAMŮ ZŮČASTNĚNÝCH TŘÍD ZA DANÉ OBDOBÍ, UŠETŘETE SI PRÁCI                            A NEDĚLEJTE SEZNAMY DO DOBY, NEŽ BUDETE VYZVÁNI.
7) V PRŮBĚHU BŘEZNA A DUBNA PROVEDENO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ                   A NÁKUP TECHNIKY A JINÉHO VYBAVENÍ, V PRŮBĚHU DUBNA                   A KVĚTNA PŘEDPOKLÁDÁNA INSTALACE TECHNIKY SE ŠKOLENÍM     A ZPROVOZNĚNÍM

V Zubří, 21.března 2012


vypracoval Marek Mikl, koordinátor projektu

