INFORMACE –PROJEKT OPVKEU – KONTROLA LEDEN – ÚNOR 2011
· VŠICHNI Z VÁS, KTEŘÍ VYVÍJELI AKTIVITY V LEDNU – ÚNORU SI ZASLOŽÍ POCHVALU 
· ARCHY, MATERIÁLY A ZÁPISY V TK JSOU NA VELMI DOBRÉ ÚROVNI, DROBNÉ NEDOSTATKY A CHYBY BUDOU PO DOHODĚ S KOORDINÁTOREM UPRAVENY DO 18.3.2011

· ŘEDITELI ŠKOLY BYLY PŘEDLOŽENY PODKLADY ZA AKTIVITY 1.1. 2011 – 28.2.2011 A OHODNOCENÍ BYLO PROVEDENO DLE ROZPOČTU PROJEKTU, PODROBNĚJŠÍ INFORMACE LZE NALÉZT V SEKCI PROJEKTU NAWEBU 

· PRO DALŠÍ OBDOBÍ JE NUTNO PROVÉST NÁSLEDUJÍCÍ DOHODU OHLEDNĚ VYPLŇOVÁNÍ ARCHŮ – DŮLEŽITÉ :
· datum psát jako datum – 8.4.2011 

· třídu psát jednoznačně a jen jednu, arabsky – 6.A , zvláště pozor u skupinové výuky AJ, apod. JEDEN UČITEL/KA MÁ JEN JEDEN ZÁPIS V TK, JEN JEDEN ZÁPIS V ARCHU, CÍLEM JE SOULAD ARCHU A TK
· téma hodiny MUSÍ souhlasit se zápisem v TK, stručně popište aktivitu, vyplňte i kolonku jméno a vypište zde jen příjmení
· správně uvedené údaje umožňují snazší kontrolu  hlavně správně vedené ohodnocení aktivit
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Př : 
· DUS MAJÍ OČEKÁVANĚ VYSOKOU ÚROVEŃ A PLNĚ ODRÁŽÍ POŽADAVKY PROJEKTU

· ZÁPISY V TK PROŠLY POČÁTEČNÍMI NEDOROZUMĚNÍMI A SPLŇUJÍ PROKAZATELNOST VÝSTUPŮ PROJEKTU

· PŘEDBĚŽBÝ TERMÍN INTERNÍHO ŠKOLENÍ PRO ZÁJEMCE PRACUJÍCÍ V PROJEKTU ( POKROČILÁ TVORBA DUS, SLUŽBA ZASKOLOU.CZ, METODICKÁ PODPORA A NOVÉ INFORMAČNÍ ZDROJE ŠKOLY, INFORMACE O UŽÍVÁNÍ A VYBAVENÍ NOVOU TECHNIKOU, INFORMACE PRO VEŘEJNOST)  JE 30.3. NEBO 4. 4., BUDE UPŘESNĚNO V PLÁNU
· DÍKY DLOUHODOBÉ ABSENCI EKONOMKY A POSUNUTÍ TERMÍNU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ DOJDE KE ZPOŽDĚNÍ V POŘIZOVÁNÍ TECHNIKY  MAX. TERMÍN – DUBEN, U TECHNIKY VYŽADUJÍCÍ INSTALACI I KVĚTEN 2011

· VĚCI POŘÍZENÉ DO 4.3. BUDOU ZAŘAZENY DO ZVLÁŠTNÍ INVENTÁRNÍ SKUPINY ( PROVEDE MIKL) A VYDÁNY BUDOUCÍM SPRÁVCŮM DO KABINETŮ DO 18.3.2011
· PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ BOD - KONEC MĚSÍCE DUBNA

· V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONZULTUJTE S KOORDINÁTOREM SPRÁVNOU VOLBU ČINNOSTI
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